

برنامج يوم الهمة

يراجع فيه الطالب محفوظه كاملاً أو جزءاً منه في يوم واحد









## يوم الهمة للدفظة

- اسم المشروع: يوم الهمة للحفظة.
- تاريخ بداية التنفيذ: ١٢ /٧ / ١٤٤١هـ.
  - مدة المشروع: ١٥ يوماً.
  - تكلفة المشروع: ١٢٠٠٠ اريال.
- الفئة المستهدفة : الموظفون والطلاب .
- عدد الأفراد المستفيدين : ٨٠ حافظاً .
  - نبذة عن المشروع:
- يوم يراجع فيها المستهدف القرآن كاملاً أو أجزاء منه على خبة من المعلمين المتميزين.
  - مسوغات ومبررات:
  - أهمية المراجعة للحفظ فهى تساعد على إتقان الحفظ وضبطه واجتياز اختبارات الجمعية.
    - أهداف النشاط:
    - ا -ضبط المشارك الفرع الذي شارك فيه.
    - ا-ربط المتخرجين من الجمعية بالجمعية.





## يوم الهمة للدفظة

• أهم مراحل المشروع:

إعلان عن يوم الهمة. التسجيل. اختبار لترشيح المتأهلين. تنفيذيوم الهمة. تكريم المشاركين.

• عوامل النجاح للمشروع:

الإعلان المبكر. توفر المعلمين. توفر الدعم المالي .

• المخرجات النهائية (المتوقعة)

١-ختم المشارك في فرع القرآن كاملاً في سبع ساعات تقريباً. ٢-إنهاء المشاركين في عشرين جزءًا وخمسة عشر جزءًا تقريباً في سبع

٣- اجتياز المشاركين لاختبار الجمعية للقرآن كاملاً.

- اسم مدير المشروع: فهدبن سعود الملا.
  - رقم الجوال: ٤٧٨٤٤٠٥٠٠





## يوم الهمة للحفظة

الخطة التشغيلية		
المسؤولية	الفترة	المبادرة
إدارة المجمعات	_a1221/V/1	الإعلان والتسجيل
قسم الحفظة	_a1221/ V / a	الاختبار التمهيدي
قسم الحفظة	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إقامة يوم الهمة
قسم الحفظة	۵۱٤٤١/٧/۱۲	منح شهادة لمن أتم فرعه

الموازنة المالية		
التكلفة	بنود المصروفات	
۲۰۰ ریال	الإعلان	
٣٠٠٠ ريال	وجبات	
۲۸۰۰ ريال	تكريم الطلاب المشاركين	
۲۰۰۰ ریال	مكافآت معلمين	
۱۲٫۰۰۰ ریال	الإجمالي	



